附表2   广西土壤污染防治专项资金项目进展情况表
（截至2018年第一季度末）
	序号
	行政辖区
	所在县
	项目名称
	承担单位
	下达资金年度
	截至2018年3月份主要进展情况

	1
	河池市
	南丹县
	刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。已完成修复施工图初步设计工作，已完成施工图专家技术审查。

	2
	河池市
	都安县
	广西河池市都安6个砒霜厂遗址治理工程
	都安县人民政府
	2016
	项目已完成实施招投标工作，并于2018年2月28日开工。

	3
	河池市
	环江县
	环江县古宾选矿厂尾矿库及周边污染土壤修复工程
	环江县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。已完成施工图设计工作，正在进行施工图图审工作。

	4
	河池市
	金城江区
	金城江区金河冶金化工厂旧址重金属污染治理工程
	金城江区人民政府
	2016
	实施方案已通过自治区环保厅组织的专家技术审查，正在开展施工图设计工作。

	5
	河池市
	环江县
	大环江流域大安乡合龙屯受污染农田治理工程
	环江县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。目前正在开展施工图设计和预算编制工作。

	6
	河池市
	罗城县
	河池市罗城县平兴冶炼厂重金属污染场地治理工程
	罗城县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复；已完成施工图评审和修改工作，预算书已完成，准备财评。

	7
	河池市
	金城江区
	金城江五圩矿区尾矿减量化无害化处理示范项目
	金城江区人民政府
	2016
	正在开展前期工作：编制完成实施方案

	8
	河池市
	河池市
	河池市土壤污染综合防治先行区土壤环境质量调查
	河池市人民政府
	2016
	《河池市土壤环境质量详查工作方案》已经于2017年3月23日通过市环保局组织的专家评审；农用地布点方案已由广西自治区环保厅确定方案；重点行业企业用地土壤污染状况调查工作实施方案已于9月21日通过市环保局组织的专家评审。已完成55座尾矿库环境风险评估的验收审查工作，报告已上报广西自治区环保厅。

	9
	河池市
	河池市
	典型退役场地及农田污染治理修复项目实施方案编制
	河池市人民政府
	2016
	正在开展场地调查与风险评估、实施方案的编制工作。已完成项目的整体工作的70%。

	10
	河池市
	河池市
	6个典型污染场地实施方案编制
	河池市人民政府
	2016
	正在开展场地调查与风险评估、实施方案的编制工作。已完成项目的整体70%。

	11
	河池市
	南丹县
	南丹县华锡集团铜坑矿区地表塌陷区烟气治理与生态恢复工程总体规划可行性研究和实施方案
	南丹县人民政府
	2016
	尚在开展实施方案的编制工作。已完成项目整体的50%。

	12
	河池市
	金城江区
	刁江流域板坡段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	项目实施方案按专家意见修改完成，待重新组织专家评审。

	13
	河池市
	金城江区
	刁江流域下考段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	项目场地调查及风险评估报告通过专家审查，在按专家意见进行修改，目前项目正在编制实施方案，完成后组织专家评审。

	14
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县龙泉矿冶总厂铅锑冶炼厂、锡冶炼厂旧址污染场地治理修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	项目实施方案正在报区环保厅进行备案。烟囱拆除完成35%工程量。

	15
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇金塔综合选矿厂旧址场地治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	实施方案已完成第二次评审并修改完毕，待向自治区环保厅进行备案。

	16
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇龙藏村污染农田修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	目前正在收集实施方案的专家函审意见，待审核后向自治区环保厅备案。

	17
	南宁市
	宾阳县
	土壤污染防治宾阳县沙江重金属污染综合整治项目
	宾阳县人民政府
	2016
	已完成项目工程量98%以上

	18
	河池市
	河池市
	河池市13个历史遗留砒霜厂治理项目
	河池市人民政府
	2017
	已完成招投标工作，正在组织实施。

	19
	来宾市
	金秀县
	金秀瑶族自治县冶炼厂重金属污染固体废物处置项目
	金秀县人民政府
	2015、2017
	1、完成一期A区重度污染土壤坑及二期中废渣污染土壤坑清挖后取样检测；
2、完成一期填埋场内平整、二期填埋场挡墙砌筑及开挖平整；
3、一、二期挡墙平缝，完成80%。 
4、完成养护场地硬化，养护场边排水沟开挖，完成50%。
5、土工膜、布进场，完成40%。
6、固化稳定化场地大型搅拌机基座安装，完成60%.

	20
	桂林市
	恭城县
	恭城瑶族自治县西岭矿区重金属污染防治
	恭城瑶族自治县矿产公司
	2017
	　项目立项可研、环评、初设等前期工作均已按时完成。桐油坪矿段矿坑涌水管网收集、拦渣墙建设、回头山矿段废渣石格宾网工程、桃花江矿段矿矿坑涌水管网收集均已完成，矿区复绿工程完成20%。

	21
	河池市
	河池市
	环江流域典型重金属污染农田土壤修复
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复，已完成修复施工图设计工作。

	22
	河池市
	河池市
	北山矿区-尾矿库-小流域综合治理
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复，已完成修复施工图设计工作。

	23
	南宁市
	宾阳县
	宾阳县制革重金属污染土壤修复与安全利用项目
	宾阳县环保局
	2017
	已完成设计方案编制招标采购和工程上控价编制，并报财政局投评中心审核。

	24
	崇左市
	大新县
	大新铅锌矿矿区重金属污染土壤整治项目
	大新县人民政府
	2017
	目前正在依据风险评估报告和场地调查报告修改完善实施方案。

	25
	贵港市
	桂平市
	桂平市受污染农田土壤治理与安全利用
	贵港市环境保护局
	2017
	尚在根据专家意见修改实施方案，待修改完成后重新审核。

	26
	桂林市
	阳朔县
	阳朔县兴坪镇思的村1100亩农田安全利用
	阳朔县人民政府
	2017
	已完成实施方案的编制，并进行了方案评审，正在对方案进行修改完善。准备开展项目环评、招投标等工作。

	27
	梧州市
	岑溪市
	岑溪市受污染农田土壤治理与安全利用
	岑溪市人民政府
	2017
	实施方案未通过专家评审，根据专家意见，增加点位监测，现正进行加密点位监测项目的公开招投标工作。 

	28
	河池市
	河池市
	河池市重金属污染稻田修复技术研究与示范
	河池市环境保护局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复，已完成修复施工图设计工作。

	29
	河池市
	凤山县
	凤山县农用地农产品种植示范
	河池市环境保护局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复，已完成修复施工图设计工作。

	30
	河池市
	罗城县
	罗城县受污染农田治理与安全利用
	河池市环保局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。已完成修复施工图设计工作，已完成施工图专家技术审查。

	31
	贺州市
	富川县
	富川县受污染农田土壤治理与安全利用实施方案编制
	贺州市环境保护局
	2017
	　方案已完成初稿，未评审。

	32
	河池市
	河池市
	刁江流域主要支流3km河段尾砂清挖及治理项目
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复；因填埋场地址有变化，正在进行施工图设计修改工作。

	33
	河池市
	南丹县
	刁江车河支流拉洋-拉里治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。已完成修复施工图初步设计工作，已完成施工图专家技术审查。

	34
	河池市
	南丹县
	刁江茶山支流得马-拉建治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	已编制形完成环境调查与风险评估和治理修复方案工作，并已完成河池市组织的专家技术咨询工作。

	35
	河池市
	南丹县
	大厂、车河、芒场镇农田土壤种植结构调整项目
	河池市人民政府
	2017
	正在按照专家意见进行补充农作物采样和分析工作，进一步完善实施方案。

	36
	河池市
	南丹县
	南丹县大厂镇更庄屯尾渣堆场环境综合治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	已完成环境污染现状调查和实施方案编制工作，待召开技术咨询会。

	37
	河池市
	南丹县
	刁江流域南丹刁江河道尾砂及周边污染土壤治理修复试点（一期）工程
	南丹县人民政府
	2017
	正在开展调查评估工作




