附表2   广西土壤污染防治专项资金项目进展情况表

（截至2018年第二季度末）

	序号
	行政辖区
	所在县
	项目名称
	承担单位
	下达资金年度
	截至2018年6月份主要进展情况

	1
	河池市
	南丹县
	刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	2
	河池市
	都安县
	广西河池市都安6个砒霜厂遗址治理工程
	都安县人民政府
	2016
	项目已完成实施招投标工作，并于2018年2月28日开工。

	3
	河池市
	环江县
	环江县古宾选矿厂尾矿库及周边污染土壤修复工程
	环江县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	4
	河池市
	金城江区
	金城江区金河冶金化工厂旧址重金属污染治理工程
	金城江区人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	5
	河池市
	环江县
	大环江流域大安乡合龙屯受污染农田治理工程
	环江县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	6
	河池市
	罗城县
	河池市罗城县平兴冶炼厂重金属污染场地治理工程
	罗城县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复；但由于已找到治理责任企业业主，正在办理治理资金调整手续，并责令责任企业开展相应治理工作。

	7
	河池市
	金城江区
	金城江五圩矿区尾矿减量化无害化处理示范项目
	金城江区人民政府
	2016
	根据6月份自治区环保厅组织的专家技术审查会专家意见，修改完善实施方案。

	8
	河池市
	河池市
	典型退役场地及农田污染治理修复项目实施方案编制
	河池市人民政府
	2016
	正在开展场地调查与风险评估、实施方案的编制工作。已完成项目的整体工作的75%。

	9
	河池市
	河池市
	6个典型污染场地实施方案编制
	河池市人民政府
	2016
	实施方案已通过技术咨询会，已完成项目的整体80%。

	10
	河池市
	南丹县
	南丹县华锡集团铜坑矿区地表塌陷区烟气治理与生态恢复工程总体规划可行性研究和实施方案
	南丹县人民政府
	2016
	完成项目可行性研究和实施方案初稿的编制，完成华锡集团内部审核工作。

	11
	河池市
	金城江区
	刁江流域板坡段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	实施方案报自治区环保厅，待召开专家技术审查会。

	12
	河池市
	金城江区
	刁江流域下考段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	实施方案已根据专家技术审查会意见修改完善，报自治区环保厅。

	13
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县龙泉矿冶总厂铅锑冶炼厂、锡冶炼厂旧址污染场地治理修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	项目实施方案已通过区环保厅备案。烟囱拆除完成50%工程量。

	14
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇金塔综合选矿厂旧址场地治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	实施方案通过区环保厅组织的专家技术审查会，待修改完善后报区环保厅备案。

	15
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇龙藏村污染农田修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	16
	南宁市
	宾阳县
	土壤污染防治宾阳县沙江重金属污染综合整治项目
	宾阳县人民政府
	2016
	已完成项目工程量98%以上。

	17
	河池市
	河池市
	河池市13个历史遗留砒霜厂治理项目
	河池市人民政府
	2017
	已完成招投标工作，正在组织实施。

	18
	来宾市
	金秀县
	金秀瑶族自治县冶炼厂重金属污染固体废物处置项目
	金秀县人民政府
	2015、2017
	已完成总工程量的90%。

	19
	桂林市
	恭城县
	恭城瑶族自治县西岭矿区重金属污染防治
	恭城瑶族自治县矿产公司
	2017
	项目立项可研、环评、初设等前期工作均已按时完成。桐油坪矿段矿坑涌水管网收集已完成，植被覆绿恢复85%，拦渣墙工程量完成100%，回头山矿段废渣石格宾网工程完成100%，桃花江矿段矿矿坑涌水管网收集已完成，矿区低品位矿石运输处理达100%。

	20
	河池市
	河池市
	环江流域典型重金属污染农田土壤修复
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	21
	河池市
	河池市
	北山矿区-尾矿库-小流域综合治理
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	22
	南宁市
	宾阳县
	宾阳县制革重金属污染土壤修复与安全利用项目
	宾阳县环保局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	23
	崇左市
	大新县
	大新铅锌矿矿区重金属污染土壤整治项目
	大新县人民政府
	2017
	实施方案报自治区环保厅，待召开专家技术审查会。

	24
	贵港市
	桂平市
	桂平市受污染农田土壤治理与安全利用
	贵港市环境保护局
	2017
	尚在根据专家意见修改实施方案，待修改完成后重新审核。

	25
	桂林市
	阳朔县
	阳朔县兴坪镇思的村1100亩农田安全利用
	阳朔县人民政府
	2017
	尚在根据专家意见修改完善实施方案。

	26
	梧州市
	岑溪市
	岑溪市受污染农田土壤治理与安全利用
	岑溪市人民政府
	2017
	实施方案未通过专家评审，根据专家意见，增加点位监测，现正进行加密点位监测项目的公开招投标工作。 

	27
	河池市
	河池市
	河池市重金属污染稻田修复技术研究与示范
	河池市环境保护局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	28
	河池市
	凤山县
	凤山县农用地农产品种植示范
	河池市环境保护局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	29
	河池市
	罗城县
	罗城县受污染农田治理与安全利用
	河池市环保局
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	30
	贺州市
	富川县
	富川县受污染农田土壤治理与安全利用实施方案编制
	贺州市环境保护局
	2017
	实施方案通过6月份区环保厅组织召开的专家技术审查会，尚在根据专家意见进行修改完善。

	31
	河池市
	河池市
	刁江流域主要支流3km河段尾砂清挖及治理项目
	河池市人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	32
	河池市
	南丹县
	刁江车河支流拉洋-拉里治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	实施方案已获环境保护厅批复。待开展施工阶段的招投标工作。

	33
	河池市
	南丹县
	刁江茶山支流得马-拉建治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	根据专家技术审查会专家意见修改完善后报自治区环保厅，待区环保厅批复。

	34
	河池市
	南丹县
	大厂、车河、芒场镇农田土壤种植结构调整项目
	河池市人民政府
	2017
	正在按照专家意见进行补充农作物采样和分析工作，进一步完善实施方案。

	35
	河池市
	南丹县
	南丹县大厂镇更庄屯尾渣堆场环境综合治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	根据专家技术审查会专家意见修改完善后报自治区环保厅，待区环保厅批复。

	36
	河池市
	南丹县
	刁江流域南丹刁江河道尾砂及周边污染土壤治理修复试点（一期）工程
	南丹县人民政府
	2017
	实施方案报自治区环保厅，待审查。
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