附表2   广西土壤污染防治专项资金项目进展情况表

（截至2019年第四季度末）

	序号
	行政

辖区
	所在县
	项目名称
	承担单位
	下达资金年度
	截至2019年第四季度末主要进展情况

	
	河池市
	南丹县
	刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	目前施工单位已完成场地清理、中转区建设和高风险污染物转运等工作，正在开展场地中低污染物的原位处置和窿口封堵工作。其中3标段已完成建设，正在开展验收准备工作。

	
	河池市
	都安县
	广西河池市都安6个砒霜厂遗址治理工程
	都安县人民政府
	2016
	已完成工程验收，正在开展第三方资金审计。

	
	河池市
	环江县
	环江县古宾选矿厂尾矿库及周边污染土壤修复工程
	环江县人民政府
	2016
	已完成所有工程量，待验收。

	
	河池市
	金城江区
	金城江区金河冶金化工厂旧址重金属污染治理工程
	金城江区人民政府
	2016
	已完成工程量的35%。

	
	河池市
	环江县
	大环江流域大安乡合龙屯受污染农田治理工程
	环江县人民政府
	2016
	已开工，完成甘蔗试验田采样、试验小区田块整理、核心试验区域边界标识。

	
	河池市
	罗城县
	河池市罗城县平兴冶炼厂重金属污染场地治理工程
	罗城县人民政府
	2016
	申请调整资金。

	
	河池市
	金城江区
	金城江五圩矿区尾矿减量化无害化处理示范项目
	金城江区人民政府
	2016
	完成工程量的95%。

	
	河池市
	南丹县
	南丹县华锡集团铜坑矿区地表塌陷区烟气治理与生态恢复工程总体规划可行性研究和实施方案
	南丹县人民政府
	2016
	尚在开展实施方案的编制工作。

	
	河池市
	金城江区
	刁江流域板坡段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	已开工，完成工程量的35%。

	
	河池市
	金城江区
	刁江流域下考段重金属污染综合整治工程项目
	金城江区人民政府
	2016
	完成工程验收。

	
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县龙泉矿冶总厂铅锑冶炼厂、锡冶炼厂旧址污染场地治理修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	已完工，待验收。

	
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇金塔综合选矿厂旧址场地治理工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	施工单位已进场施工，正在开展实施方案变更工作。

	
	河池市
	南丹县人民政府
	南丹县大厂镇龙藏村污染农田修复工程项目
	南丹县人民政府
	2016
	已开工，完成采样工作。

	
	南宁市
	宾阳县
	土壤污染防治宾阳县沙江重金属污染综合整治项目
	宾阳县人民政府
	2016
	已完成工程验收，现根据总体验收意见进一步完善相关材料，待再次申请总体验收。

	
	河池市
	河池市
	河池市13个历史遗留砒霜厂治理项目
	河池市人民政府
	2017
	已完成工程验收。

	
	来宾市
	金秀县
	金秀瑶族自治县冶炼厂重金属污染固体废物处置项目
	金秀县人民政府
	2015、2017
	已完成工程验收，正在开展财政性投资项目工程结算评审材料。

	
	桂林市
	恭城县
	恭城瑶族自治县西岭矿区重金属污染防治
	恭城瑶族自治县矿产公司
	2017
	完成总工程量的100%，正在准备验收材料。

	
	河池市
	河池市
	环江流域典型重金属污染农田土壤修复
	河池市人民政府
	2017
	项目已入场施工。

	
	河池市
	河池市
	北山矿区-尾矿库-小流域综合治理
	河池市人民政府
	2017
	已完成工程量的95％。

	
	南宁市
	宾阳县
	宾阳县制革重金属污染土壤修复与安全利用项目
	宾阳县人民政府
	2017
	已完成工程验收。

	
	崇左市
	大新县
	大新铅锌矿矿区重金属污染土壤整治项目
	大新县人民政府
	2017
	已于2019年10月开工。

	
	贵港市
	桂平市
	桂平市受污染农田土壤治理与安全利用
	贵港市环境保护局
	2017
	已开工，已完成固化剂的筛选试验和种植品种试验，严格管控类耕地正在做种桑前期工作。

	
	桂林市
	阳朔县
	阳朔县兴坪镇思的村1100亩农田安全利用
	阳朔县人民政府
	2017
	已开工，完成了冬季油菜种植重污染区350亩，中污染区25亩，轻度污染区80亩。

	
	梧州市
	岑溪市
	岑溪市受污染农田土壤治理与安全利用
	岑溪市人民政府
	2017
	已开工，完成治理区的农作物样品采集工作，待检测。

	
	河池市
	河池市
	河池市重金属污染稻田修复技术研究与示范
	河池市环境保护局
	2017
	已开工，根据前期盆栽试验、原位钝化试验、叶面阻隔试验、原位钝化-叶面阻隔-农艺调控组合技术的数据，进行分析，编写组合技术示范实施方案。

	
	河池市
	凤山县
	凤山县农用地农产品种植示范
	河池市环境保护局
	2017
	已开工，完成了蚕豆、豌豆种植，并对四季豆和豌豆进行玉米套种,对蚕豌豆进行杀虫剂喷施。

	
	河池市
	罗城县
	罗城县受污染农田治理与安全利用
	河池市环保局
	2017
	已开工，完成部分肥料撒施工作及翻耕工作。

	
	河池市
	河池市
	刁江流域主要支流3km河段尾砂清挖及治理项目
	河池市人民政府
	2017
	已开工，完成总工程量的20%。

	
	河池市
	南丹县
	刁江车河支流拉洋-拉里治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	完成工程竣工验收。

	
	河池市
	南丹县
	刁江茶山支流得马-拉建治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	已开工，完成总工程量的80%。

	
	河池市
	南丹县
	大厂、车河、芒场镇农田土壤种植结构调整项目
	河池市人民政府
	2017
	评审会专家评审未通过，按照专家意见修改实施方案,补充修改实施方案。

	
	河池市
	南丹县
	南丹县大厂镇更庄屯尾渣堆场环境综合治理工程
	南丹县人民政府
	2017
	已完成财政评审，正在开展施工阶段招投标工作。

	
	河池市
	南丹县
	刁江流域南丹刁江河道尾砂及周边污染土壤治理修复试点（一期）工程
	南丹县人民政府
	2017
	已开工。

	
	河池市
	凤山县
	河池市凤山县金牙乡林老屯至那元屯金矿历史遗留重金属污染源治理项目
	河池市人民政府
	2018
	完成施工阶段招投标工作，正在与中标单位签订合同。

	
	河池市
	环江县
	都川矿区区域土壤环境调查评估和实施方案编制项目
	河池市人民政府
	2018
	正在开展前期工作。

	
	河池市
	南丹县
	刁江车河支流拉洋-拉里治理工程二期项目
	河池市人民政府
	2018
	完成施工阶段招投标工作，正在与中标单位签订合同。

	
	河池市
	南丹县
	南丹县车河镇雁翔尾矿库环境治理工程
	河池市人民政府、南丹县吉朗铟业有限公司
	2018
	实施方案完成备案，正在筹备招投标工作。

	
	河池市
	南丹县
	刁江流域污染矿区治理-拉甲坡区域治理修复工程
	河池市人民政府
	2018
	完成财政评审，正在开展施工阶段的招投标工作。

	
	河池市
	金城江区
	刁江流域主要支流3km河段尾砂清挖及治理项目-废弃选厂土壤风险管控项目
	河池市人民政府
	2018
	完成财政评审，正在开展施工阶段的招投标工作。

	
	柳州市
	柳州市
	《柳州市泗维河上游矿区历史遗留污染土壤调查评估与综合整治实施方案》编制项目
	柳州市环境保护局
	2018
	待开展实施方案的专家评审。

	
	柳州市
	鱼峰区
	柳州市造漆厂退役场地风险管控及修复治理工程项目
	柳州市人民政府
	2018
	完成实施方案备案，正在筹备施工阶段招投标工作。

	
	桂林市
	灌阳县
	污染地块调查、风险评估及实施方案编制等前期工作
	灌阳县人民政府
	2018
	完成灌阳铅锌选矿厂土壤污染状况详细调查和风险评及实施方案编制工作，实施方案已通过区厅组织的专家评审。

	
	桂林市
	恭城县
	恭城县磨底塘农田土壤重金属污染调查及修复治理
	恭城县人民政府
	2018
	已开工，已完成36亩农田治理，完成桂花树移植2亩，离子置换处理后土壤改良8亩，农田翻耕4.5亩；同时已完成恭城县磨底塘周边 800 亩农田土壤污染详查工程土壤样品和农产品样品的分析工作，并编制了详查与风险评估报告、修复治理实施方 案初稿。

	
	梧州市
	梧州市
	污染地块调查、风险评估及实施方案编制等前期工作
	梧州市人民政府
	2018
	完成实施方案送审稿编制。

	
	玉林市
	玉林市
	污染地块调查、风险评估及实施方案编制等前期工作
	玉林市人民政府
	2018
	仍在开展前期工作。

	
	贺州市
	昭平县
	昭平县五将镇平水村历史遗留矿山周边受污染农田治理与修复项目
	昭平县人民政府
	2018
	已完成财评，正在开展施工阶段的招投标工作。

	
	贺州市
	钟山县
	贺州市钟山县同古镇平竹冶炼厂旧址污染治理项目
	钟山县人民政府
	2018
	已开工。

	
	崇左市
	大新县
	大新铅锌矿区重金属污染土壤整治项目（二期）
	大新县人民政府
	2018
	仍在开展前期工作。

	
	南宁市
	南宁市
	建设用地污染地块调查及风险评估项目
	南宁市人民政府
	2019
	正在开展调查。

	
	桂林市
	桂林市
	建设用地污染地块调查及风险评估项目
	桂林市人民政府
	2019
	正在开展前期工作。

	
	梧州市
	梧州市
	建设用地污染地块调查及风险评估项目
	梧州市人民政府
	2019
	正在开展前期工作。

	
	梧州市
	藤县
	藤县大黎铅锌矿区污染综合整治（二期）环境调查与风险评估
	藤县人民政府
	2019
	确定编制单位，正在开展前期工作。

	
	贵港市
	贵港市
	建设用地污染地块调查及风险评估项目
	贵港市人民政府
	2019
	已确定编制单位，正在开展前期工作。

	
	贺州市
	钟山县
	钟山县原永丰化冶厂同古、回龙车间污染场地风险管理与治理项目（一期）
	钟山县人民政府
	2019
	待开展实施方案专家评审。

	
	贺州市
	富川县
	富川瑶族自治县砒霜厂旧址污染调查与风险评估项目
	富川瑶族自治县人民政府
	2019
	正在开展前期工作。

	
	贺州市
	昭平县
	贺州市昭平县五将镇平水村历史遗留矿区（原金竹洲矿区）重金属污染治理（一期）
	昭平县人民政府
	2019
	正在开展前期工作。

	
	百色市
	百色市
	建设用地污染地块调查与风险评估项目
	百色市人民政府
	2019
	正在开展实施方案编制等前期工作。

	
	百色市
	德保县
	德保县内苗铅锌矿环境风险管控与污染治理项目
	德保县人民政府
	2019
	完成实施方案备案工作，正在筹备施工阶段的招投标。

	
	来宾市
	来宾市
	建设用地污染地块调查与风险评估项目
	来宾市人民政府
	2019
	正在开展编制单位招投标工作。

	
	崇左市
	崇左市
	建设用地污染地块调查与风险评估项目
	崇左市人民政府
	2019
	正在开展前期工作，于2019年10月10日组织召开调查方案技术咨询会，初步确定了资金的项目范围，12月19日完成财审。
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