
附件
	[bookmark: _GoBack]广西壮族自治区2024年度水污染防治资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表


	转移支付
（项目）名称
	水污染防治资金

	中央主管部门
	财政部、生态环境部

	地方主管部门
	广西壮族自治区生态环境厅、广西壮族自治区财政厅
	资金使用单位
	自治区生态环境厅，南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、百色市、河池市、来宾市、崇左市

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	37334.54
	4859.66
	13.02%

	
	其中：中央财政资金
	36396
	4851
	13.33%

	
	       地方资金
	938.54
	8.66
	0.92%

	
	        其他资金   
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照《水污染防治资金管理办法》《中央生态环境资金项目管理规程》等制度原则进行分配。
	无

	
	下达及时性
	2023年11月8日收到财政部下达第一批资金，2023年12月8日完成资金下达（其中3775万元编入2024年自治区生态环境厅本级部门预算）；2024年6月20日收到财政部下达第二批资金，2024年7月19日完成第二批资金下达（追加自治区生态环境厅本级部门预算1686万元）。均在规定时限内（收到文件30日内）下达资金。
	无

	
	拨付合规性
	2024年中央水污染防治资金严格执行国库集中支付制度，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	无

	
	使用规范性
	严格按照中央水污染防治资金管理办法，开展重点流域水环境治理、饮用水水源地规范化建设或整治、地下水生态环境状况调查评估和地下水污染防控与修复，符合中央水污染防治资金管理办法规定；同时加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。结合广西实际情况，2024年水污染防治资金用于支持饮用水水源地保护项目14个，安排中央资金预算25049万元，占资金总额的68.82%；重点流域水污染防治项目4个，安排中央资金预算5886万元，占资金总额的16.17%；地下水污染防治项目5个，安排中央资金预算5461万元，占资金总额的15.00%，符合资金管理办法规定的使用方向。
	无

	
	执行准确性
	各项目单位严格按照分配下达的中央水污染防治资金执行，未发现执行数偏离预算数问题。
	由于项目前期工作基础不扎实，提级论证涉及多层级和部门导致前期工作周期延长，耗费较多时间，项目实施及预算执行缓慢。
改进措施：进一步夯实项目基础，加强部门间的统筹协调，加快推进项目实施，提高资金执行进度。

	
	预算绩效管理情况
	严格按照中央文件下达的绩效目标组织项目实施，开展资金绩效运行监控和绩效自评，对提供材料的真实性、合法性、有效性负责。
	无

	
	支出责任履行情况
	中央水污染防治资金属于中央专项转移支付支出，2024年广西获得中央资金36396万元，地方财政配套938.54万元。
	无

	总体
目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	支持桂林市、贵港市开展重点流域水环境治理，支持南宁市、柳州市、梧州市、贵港市、百色市、河池市、来宾市、崇左市8个水源地规范化建设或整治，使地表水环境质量持续改善，112个国考断面水质优良率达到98.2%，地表水劣V类水体比例为0。
	2024年共支持开展23个项目，涉及地市包括自治区本级和南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、百色市、河池市、来宾市、崇左市，项目类型包括饮用水水源地保护、重点流域水污染防治、地下水污染防治和能力建设项目。2024年112个地表水国控断面水质优良率达到98.2%，劣V类水体比例为0，完成绩效目标。县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%，地下水国考区域点位V类水比例小于36%，双源点位水质总体保持稳定，达到国家考核目标要求。

	绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量
	①集中式饮用水水源地整治数量（个）
	8
	0
	2024年度项目实际均未完工，未完成主要原因为：项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，同时项目提级论证涉及多层级和部门导致项目前期工作周期延长，耗费较多时间，影响项目实施进度。
改进措施：压实项目实施主体责任，扎实做好项目前期，夯实项目储备基础，督促项目所在设区市加强项目管理，深入查摆项目前期工作进度缓慢的问题及原因，强力推进项目实施，保障资金及时拨付，切实提高项目完工率与预算执行率。根据初步设计、实施方案、合同等材料，预计项目完成后，可达到目标要求。


	
	
	
	②新增污染负荷COD削减量（吨/年）
	68
	1.2
	

	
	
	
	③新增污染负荷氨氮削减量（吨/年）
	5.4
	0.3
	

	
	
	
	④新增污染负荷总氮削减量（吨/年）
	9.6
	0.2
	

	
	
	
	⑤新增污染负荷总磷削减量（吨/年）
	0.7
	0.035
	

	
	
	
	⑥重要生态空间内新增污水处理能力（吨/天）
	500
	0
	

	
	
	
	⑦新增的规范化建设排污口数量（个）
	1
	1
	

	
	
	
	⑧新增湿地恢复面积（平方公里）
	0.147
	0.029
	

	
	
	
	⑨新增河湖生态缓冲带修复面积（平方公里）
	0.058
	0.031
	

	
	
	
	⑩新增开展的地下水调查评估类项目数量（个）
	4
	4
	

	
	
	
	⑪跨省横向生态保护补偿机制数量（个）
	1
	1
	

	
	
	质量
	项目验收合格率
	100%
	0
	项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，耗费较多时间，同时部分项目多次申请提及论证均未通过，导致项目进展缓慢。
改进措施：加强沟通协调，进一步督促指导相关设区市夯实前期工作基础，压实地方主体责任，推进项目建设，提高项目质量。

	
	
	时效
	开工率
	100%
	39.13%
	由于项目前期工作基础不扎实，项目提级论证涉及多层级和部门导致项目前期工作周期延长，项目开工率和完工率未达到绩效目标。
改进措施：加强督促指导，夯实项目前期基础，增强项目统筹协调，加快推进提级论证，提高项目实施与资金支出进度。

	
	
	
	完工率
	≥25%
	0
	

	[bookmark: _Hlk102659029]
	效益指标
	生态效益指标
	地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例
	达到国家下达的年度目标值
	98.2%以上，国家下达的年度目标值为98.2%，目标完成率100%。
	无

	
	
	
	地表水水质劣V类水体比例
	达到国家下达的年度目标值
	0%，国家下达的年度目标值为0%，目标完成率100%。
	无

	
	
	
	县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例
	达到国家下达的年度目标值
	100%，国家下达的年度目标值为100%，目标完成率100%。
	无

	
	
	
	地下水环境质量考核目标达标情况
	达到国家下达的年度目标值
	国考区域点位V类水比例小于36%，双源点位水质总体保持稳定，目标完成率100%。
	无

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	90%
	无

	说明
	无

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
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