
附件

广西壮族自治区2024年度中央农村环境整治
资金转移支付区域绩效目标自评表

	转移支付
（项目）名称
	农村环境整治资金

	中央主管部门
	财政部、生态环境部

	地方主管部门
	广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区生态环境厅
	资金使用单位
	横州市、灵川县、海城区、灵山县、德保县、金秀瑶族自治县、凭祥市、融水苗族自治县、钦南区、钦北区、金城江区、龙州县

	资金投入情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	5917.59
	2545.31
	43.01%

	
	其中：中央财政资金
	5314
	2405.28
	45.26%

	
	地方资金
	603.59
	140.03
	23.20%

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	由自治区生态环境厅牵头提出资金分配方案，严格按照转移支付管理制度以及中央农村环境整治资金管理办法规定分配资金。资金下达后，根据项目实施的紧迫性与重要性，优先安排国家决策部署的重点方向及自治区党委、政府明确的重点任务，重点支持广西重点流域沿线地区、边境县（市、区）农村生活污水治理，支持农村黑臭水体治理试点城市，落实乡村振兴重点帮扶县的倾斜支持。所有支持项目均从中央农村环境整治资金项目储备库中选取，采用项目法进行分配，未列入中央农村环境整治资金项目储备库的项目不安排资金。
	无

	
	下达及时性
	自治区财政厅于2023年11月9日收到提前批中央资金下达文件，2023年12月8日完成全部资金3570万元的分配下达。2024年6月20日收到第二批中央资金下达文件，2024年7月19日完成全部资金1744万元的分配下达。均在收到文件30日内完成资金分配下达工作。
	无

	
	拨付合规性
	各级中央农村环境整治资金严格执行国库集中支付制度，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
	无

	
	使用规范性
	严格按照农村环境整治资金管理办法，资金用于地方开展农村环境保护工作，同时加强资金管理，专款专用，切实提高资金使用效益。结合广西实际情况，2024年中央农村环境整治资金主要用于农村生活污水治理和农村黑臭水体整治，符合农村环境整治资金管理办法规定的使用方向。
	无

	
	执行准确性
	各县（市、区）中央农村环境整治资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。各项目单位严格按照分配下达的中央农村环境整治资金执行，未发现执行数偏离预算数较多的问题。但由于项目前期工作基础不扎实，项目提级论证耗时长，部分项目实施进度缓慢，导致资金执行率偏低，截至评价期资金执行率为45.26%。
	存在问题：由于项目前期工作基础不扎实，项目提级论证耗时长，部分项目实施进度缓慢。
改进措施：一是扎实做好项目前期工作，加强项目储备，严格审核择优项目入库，不断提高项目储备质量。二是定期调度项目进展，针对进展严重滞后、问题矛盾多的项目进行现场帮扶，加快项目实施进度。

	
	预算绩效管理情况
	[bookmark: _GoBack]自治区生态环境厅严格按照中央文件下达的绩效目标组织项目实施，开展中央农村环境整治资金绩效运行监控和绩效自评，对提供材料的真实性、合法性、有效性负责。
	无

	
	支出责任履行情况
	根据农村环境保护以地方为主、中央给予适当支持的财政事权和支出责任划分原则，中央农村环境整治资金属于中央专项转移支付支出。2024年广西获得中央资金5314万元，地方财政配套603.59万元，符合相关规定。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	推动完成6个行政村环境整治任务，完成2个农村黑臭水体治理，新增村庄生活污水处理能力500吨/日，农村生活污水治理水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善。
	推动完成4个行政村环境整治任务，完成2个农村黑臭水体治理，新增村庄生活污水处理能力295吨/日，经环境整治后的村庄农村生活污水治理水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善。

	
	
	

	绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	支持完成环境整治的行政村数量（个）
	6
	4
	未完成原因：由于项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，开展提级论证等方面耗时较长，导致项目进展缓慢，支持完成环境整治的行政村数量未达到绩效目标。改进措施：督促项目实施单位履行主体责任，严格按照既定方案组织实施项目，加强项目日常管理。

	
	
	
	农村黑臭水体治理数量（个）
	2
	2
	无

	
	
	
	新增农村生活污水处理能力（吨/日）
	500
	295
	未完成原因：由于项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，开展提级论证等方面耗时较长，导致项目进展缓慢，新增农村生活污水处理能力未达到绩效目标。改进措施：督促项目实施单位履行主体责任，严格按照既定方案组织实施项目，加强项目日常管理。

	
	
	质量指标
	完工项目验收合格率
	100%
	100%
	无

	
	
	
	经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例
	≥90%
	90%
	无

	
	
	
	完成整治黑臭水体合格率
	≥90%
	100%
	无

	
	
	时效指标
	项目开工率
	100%
	53.85%
	未完成原因：由于项目立项与可行性研究不够全面，征地、初步设计等准备工作不够充分，资金下达后仍在多方讨论比对、补充调查，开展提级论证等方面耗时较长，导致项目进展缓慢，项目开工率、完工率未达到绩效目标。改进措施：督促项目实施单位履行主体责任，严格按照既定方案组织实施项目，加强项目日常管理。

	
	
	
	项目完工率
	≥40%
	38.46%
	

	
	效益指标
	生态效益指标
	农村生活污水治理（管控）率
	27%
	29.4%
	无

	
	
	可持续指标
	新完工设施稳定运行比例
	100%
	100%
	无

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	≥85%
	85%
	无

	说明
	无

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报

	2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。




— 4 —




